






Tasks Starting Soon as of 14-08-08
DK-CLARIN WP5.1
Anders Conrad

ID	 Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors																					
1	 Projekt-websider etableret	5d	11-08-08	15-08-08																						
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>1</td><td>Anders Conrad</td><td>20%</td><td>6,67h</td><td>0d</td><td>11-08-08</td><td>15-08-08</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	1	Anders Conrad	20%	6,67h	0d	11-08-08	15-08-08											
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																				
1	Anders Conrad	20%	6,67h	0d	11-08-08	15-08-08																				
	<u>Notes</u>																									
	Omfatter sider for WP 5.1 og for T9 i projektets webstruktur. Skal kunne kommunikere resultater og diskussioner udadtil i projektet og dokumentere/dele al viden og alle leverancer indadtil i arbejdsgruppen.																									
3	 Spec udkast skrevet	20d	15-08-08	08-09-08	1																					
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>1</td><td>Anders Conrad</td><td>50%</td><td>66,67h</td><td>0d</td><td>15-08-08</td><td>08-09-08</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	1	Anders Conrad	50%	66,67h	0d	15-08-08	08-09-08											
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																				
1	Anders Conrad	50%	66,67h	0d	15-08-08	08-09-08																				
	<u>Notes</u>																									
	Dokumentet skal kunne tjene som udgangspunkt for dialog med resten af konsortiet om hvad infrastrukturen skal være og kunne.																									
	Dokumentet kan i denne version indskrænkes til at være en "humanistisk" beskrivelse af funktioner og funktionalitet, uden præcise tekniske specs af protokoller og formater.																									
	Omkring understøttede formater for nyudvikling af resurser, er der brug for et hurtigt udspil fra WP 5.1. På dette punkt bør udkastet være mere specifikt.																									
12	 Mock-up af workflow udarbejdet	15d	18-08-08	03-09-08																						
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Lene Offersgaard</td><td>40%</td><td>40h</td><td>0d</td><td>18-08-08</td><td>03-09-08</td></tr><tr><td>6</td><td>Jørg Asmussen</td><td>40%</td><td>40h</td><td>0d</td><td>18-08-08</td><td>03-09-08</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Lene Offersgaard	40%	40h	0d	18-08-08	03-09-08	6	Jørg Asmussen	40%	40h	0d	18-08-08	03-09-08				
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																				
5	Lene Offersgaard	40%	40h	0d	18-08-08	03-09-08																				
6	Jørg Asmussen	40%	40h	0d	18-08-08	03-09-08																				
	<u>Notes</u>																									
	Denne mock-up skal anskueliggøre det basale workflow: fremsøg en tekst, annotér teksten og gem den annoterede tekst i infrastrukturen.																									
10	 Mock-up af søgning færdiggjort	5d	25-08-08	29-08-08	9																					
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>2</td><td>Sigfrid Lundberg</td><td>40%</td><td>13,33h</td><td>0d</td><td>25-08-08</td><td>29-08-08</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	2	Sigfrid Lundberg	40%	13,33h	0d	25-08-08	29-08-08											
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																				
2	Sigfrid Lundberg	40%	13,33h	0d	25-08-08	29-08-08																				
	<u>Notes</u>																									
	Mock-up'en skal dokumenteres og evalueres i projekt-Twikien og eventuelt forfines i dialog med arbejdsgruppen.																									

Resource Names

Anders Conrad[20%]

Anders Conrad[50%]

Lene Offersgaard[40%];Jørg

Sigfrid Lundberg[40%]