

DK-CLARIN Statusrapport

Aflevering nr. D 2.6.2c

Arbejdspakke, nummer og navn	WP2.6 Parallelt flersprogskorpus
Aflevering, navn	"Revision of workplan"
Afleveringsfrist	T18
Afleveringsdato	T18 ~30. juni 2009
Projektleder for arbejds pakken	Lene Offersgaard
Deltagere	
Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden	

Status

Denne statusrapport omhandler task 7 i arbejdsplanen for WP2.6. Task 7: "Review of work plan and adjustments based on pilot study"

Det forventes at task 4, 5 og 6 vil være afsluttet inden T21 ~ 30. Sep. 2009, men er afhængig af at WP2-basisformatet bliver endeligt fastlagt inden T20.

Det forventes at task 9 vil blive ændret og at task 11 måske helt udgår, da der ikke synes i projektet at være opbakning til at implementere søgefaciliteter i tekster, og at det derfor ikke vil være relevant at lave en tilpasning af løsningen for monolingvale tekster til parallelle tekster.

Det forventes desuden af task 10 må udvides, da arbejdet med at indhente tilladelser til at bruge tekster og at konvertere tekster fra tekstleverandørernes formater til DK-CLARIN basisformat er en større opgave end tidligere forventet.

Endelig skal det undersøges nærmere hvordan de strukturelle aligneringer, der forventes udført i task 10 kan udtrykkes i xml-format, og dette format skal dokumenteres.

Da pilotstudiet(task 4) endnu ikke er afsluttet er det muligt at der ved T21 bør foretages en yderligere revision af arbejdsplanen.