

DK-CLARIN Statusrapport

Aflevering nr. D 5.2.2b

Arbejdspakke, nummer og navn	WP5.2 Adgang til eksisterende ressourcer og tools
Aflevering, navn	Statusrapport T18
Afleveringsfrist	T18 ~30. Juni 2009
Afleveringsdato	1. juli 2009
Projektleder for arbejds pakken	Lene Offersgaard
Deltagere	Repræsentanter fra alle partnere
Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden	Indholdsoversigt: http://www.cst.dk/dk-clarin/?q=WP5.2_task5_indholdsoversigt

Status

Denne statusrapport omhandler arbejdet i WP5.2 task 3, 4, 5, 7, 8 og 9 i arbejdsplanen for WP5.2. Der gives i det følgende en kort status for hver task.

Der er d. 12. maj fremsendt mail til styregruppen om at det ikke er muligt for WP5.2 at aflevere specifikationer og øvrigt arbejde pr. 30/6-09 (T18) som planlagt, at afleveringen tidligst kan ske pr. 30/9-09, stadig afhængigt af de enkelte partners ressourcer.

På nuværende tidspunkt arbejdes der hen imod at afslutte task 4, 5, 7 og 9 til T21, mens der arbejdes mod at task 8 afsluttes til T23.

Task 3: Ang. koordinering med EU-CLARIN

Vi har holdt os ajour med EU-CLARIN's arbejde ang. arkitektur, metadata og web-services. I perioden T9-T18 har repræsentanter for DK-CLARIN deltaget i EU-CLARINWP2/WP5-møde oktober 2008 (Sigfrid Lundberg, Jørg Asmussen, Lene Offersgaard), desuden har DK-CLARIN været repræsenteret ved EU-CLARIN-WP2 møde i Oxford 24-25 feb. 2009 (Lene Offersgaard). Vi vil fortsat følge op på EU-CLARINs initiativer og deltage i de møder som er relevante og som vi inviteres til. Opgaven varer hele projektets løbetid.

Task 4a: Kortlægning af partneres værktøjer og ressourcer.

Der er udarbejdet en indholdsoversigt over planlagte ressourcer og tools. Listen indeholder bl.a. ressourcer og værktøjer som er afleveringer i WP2-4. Derudover er der et antal ressourcer og værktøjer på listen som forventes integreret som en del af WP5.2. Der kan stadig komme ekstra værktøjer og ressourcer på denne liste.

Task 4b: Kontakt til udbydere der ikke er DK-CLARIN-partnere.

Arbejdet er påbegyndt.

Task 5a: Møder med delarbejdspakkerne i WP2, WP3 og WP4.

Møderne er afholdt, opfølgning på møder er foretaget. Opgaven er hermed afsluttet.

Task 5b: Fastlæggelse af metadata, integration af ressourcer/tools/services for WP2

Metadata for tekster er fastlagt. Enkelte justeringer kan forekomme.

WP2-Basisformat for tekstressourcer er under udarbejdelse, incl. format for tokenisering og token-annotering. Integration af ressourcer/tools/services

Task 5c: Fastlæggelse af metadata, integration af ressourcer/tools/services for WP3

Dialog påbegyndt.

Task 5d: Fastlæggelse af metadata, integration af ressourcer/tools/services for WP4

Det er besluttet at begrænse metadata for leksika til primært de generelle metadata. Der tilskrives kun metadata til de enkelte leksika og ikke til de enkelte indgange i leksikaene. Det er besluttet at der ikke defineres et fælles format for ressourcerne i WP4, da deres fokus er forskelligt. De formater der vil blive anvendt er fastlagt.

Task 5e: Koordinering af specifikationer af metadata og integration af ressourcer/tools/services.

Der er arbejdet videre med generelle metadata, nyt forslag forventes klart i juli. Når WP3 har et forslag til metadata for WP3, skal der udarbejdes en fælles oversigt over metadata i DK-CLARIN.

Det koordinerende arbejde mellem WP5.1-gruppen og de enkelte partnere er påbegyndt. Der planlægges med en workshop som fokuserer på integration af tools/services. Hvis denne task skal afsluttes senest T21, så kræver det at tasks 5b, 5c og 5d er afsluttet til T20.

Task 7: Aftaler med ejere af eksisterende ressourcer ang. brug af disse ressourcer i DK-CLARIN

Arbejdet er påbegyndt, men der er endnu ikke indgået aftaler.

Task 8: Specifikation af integration af ressourcer og tools.

Alle partnere er her ansvarlige for at aflevere specifikationer for integrationen af ressourcerne. Disse specifikationer kan endnu ikke skrives, da arbejdet i WP5.1 ikke er så langt at det nødvendige input ang. arkitektur og workflow ikke er færdigt. Den nye plan er at disse specifikationer skal laves i oktober og november (mellem T21 og T23). Det er under overvejelse at afholde en workshop ang. integration af ressourcer, men denne afholdes efter T21, når WP5.1 har en demonstrator med et eksempel på integrerede ressourcer i repositoret(T21). Denne nye tidsramme for task 8 er accepteret af WP5.1.

Task 9: Revision af arbejdsplan

Se afsnittet "Status" øverst i statusrapporten for de korrektioner, der allerede nu forventes.

Arbejdsplanen revideres T21, og ved T21 vil der også blive udarbejdet en ny version af denne statusrapport.