









Tasks Starting Soon as of 03-09-08
Milepæl T9
Anders Conrad

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names																					
3		Spec udkast skrevet	22d	16-08-08	12-09-08	1	Anders Conrad[50%]																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>1</td><td>Anders Conrad</td><td>50%</td><td>66,67h</td><td>0d</td><td>18-08-08</td><td>12-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	1	Anders Conrad	50%	66,67h	0d	18-08-08	12-09-08							
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
1	Anders Conrad	50%	66,67h	0d	18-08-08	12-09-08																						
<u>Notes</u> Dokumentet skal kunne tjene som udgangspunkt for dialog med resten af konsortiet om hvad infrastrukturen skal være og kunne. Dokumentet kan i denne version indskrænkes til at være en "humanistisk" beskrivelse af funktioner og funktionalitet, uden præcise tekniske specs af protokoller og formater. Omkring understøttede formater for nyudvikling af resurser, er der brug for et hurtigt udspil fra WP 5.1. På dette punkt bør udkastet være mere specifikt.																												
12		Mock-up af workflow udarbejdet	15d	18-08-08	05-09-08		Lene Offersgaard[40%];Jørg																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Lene Offersgaard</td><td>40%</td><td>40h</td><td>0d</td><td>18-08-08</td><td>05-09-08</td></tr><tr><td>6</td><td>Jørg Asmussen</td><td>40%</td><td>40h</td><td>0d</td><td>18-08-08</td><td>05-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Lene Offersgaard	40%	40h	0d	18-08-08	05-09-08	6	Jørg Asmussen	40%	40h	0d	18-08-08	05-09-08
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
5	Lene Offersgaard	40%	40h	0d	18-08-08	05-09-08																						
6	Jørg Asmussen	40%	40h	0d	18-08-08	05-09-08																						
<u>Notes</u> Denne mock-up skal anskueliggøre det basale workflow: fremsøg en tekst, annotér teksten og gem den annoterede tekst i infrastrukturen.																												
15		Metadata spec skrevet	15d	01-09-08	19-09-08		Sigfrid Lundberg[20%];Lene																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>2</td><td>Sigfrid Lundberg</td><td>20%</td><td>16h</td><td>0d</td><td>01-09-08</td><td>16-09-08</td></tr><tr><td>5</td><td>Lene Offersgaard</td><td>30%</td><td>24h</td><td>0d</td><td>01-09-08</td><td>16-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	2	Sigfrid Lundberg	20%	16h	0d	01-09-08	16-09-08	5	Lene Offersgaard	30%	24h	0d	01-09-08	16-09-08
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
2	Sigfrid Lundberg	20%	16h	0d	01-09-08	16-09-08																						
5	Lene Offersgaard	30%	24h	0d	01-09-08	16-09-08																						
<u>Notes</u> Denne specifikation skal danne udgangspunkt for yderligere dialog med arbejdspakkerne. Målet er at nå frem til et enkelt metadataformat pr. resursetype. Opgaven lægger sig i hælene på analysen af eksisterende resursers metadata i WP 5.2.																												
10		Mock-up af søgning færdiggjort	5d	03-09-08	09-09-08	9	Sigfrid Lundberg[40%]																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>2</td><td>Sigfrid Lundberg</td><td>40%</td><td>13,33h</td><td>0d</td><td>03-09-08</td><td>09-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	2	Sigfrid Lundberg	40%	13,33h	0d	03-09-08	09-09-08							
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
2	Sigfrid Lundberg	40%	13,33h	0d	03-09-08	09-09-08																						
<u>Notes</u> Mock-up'en skal dokumenteres og evalueres i projekt-Twikien og eventuelt forfines i dialog med arbejdsgruppen.																												
17		Papir om humanistisk forskning færdig	20d	03-09-08	30-09-08		Sigfrid Lundberg[5%];Lene																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>2</td><td>Sigfrid Lundberg</td><td>5%</td><td>6,67h</td><td>0d</td><td>03-09-08</td><td>30-09-08</td></tr><tr><td>5</td><td>Lene Offersgaard</td><td>5%</td><td>6,67h</td><td>0d</td><td>03-09-08</td><td>30-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	2	Sigfrid Lundberg	5%	6,67h	0d	03-09-08	30-09-08	5	Lene Offersgaard	5%	6,67h	0d	03-09-08	30-09-08
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
2	Sigfrid Lundberg	5%	6,67h	0d	03-09-08	30-09-08																						
5	Lene Offersgaard	5%	6,67h	0d	03-09-08	30-09-08																						
<u>Notes</u> En teknisk infrastruktur til understøttelse af humaniora indebærer en større forståelse for hvordan infrastrukturen skal bruges i humanistisk forskning. Dette papir skal forsøge at positionere DK-CLARIN i forhold til feltet Humanities Computing og fremsætte en hypotese om hvad forskerne vil gøre med infrastrukturen som kan omsættes i konkrete mål. Papiret er tænkt som oplæg til dialog med resten af konsortiet.																												
6		Mock-up af interaktion udarbejdet	10d	08-09-08	19-09-08		Sigfrid Lundberg[30%];Bart																					
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>2</td><td>Sigfrid Lundberg</td><td>30%</td><td>20h</td><td>0d</td><td>08-09-08</td><td>19-09-08</td></tr></table>								ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	2	Sigfrid Lundberg	30%	20h	0d	08-09-08	19-09-08							
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																						
2	Sigfrid Lundberg	30%	20h	0d	08-09-08	19-09-08																						

Tasks Starting Soon as of 03-09-08
 Milepæl T9
 Anders Conrad

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
"Mock-up af interaktion udarbejdet" continued							
<i>ID</i>		<i>Resource Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Delay</i>	<i>Start</i>	<i>Finish</i>
4		Bart Jongejan	50%	33,33h	0d	08-09-08	19-09-08
<i>Notes</i>							
Denne mock-up skal anskueliggøre interaktion mellem tekst fra én udbyder og et værktøj fra en anden udbyder i infrastrukturen.							
13		Mock-up af workflow færdiggjort	5d	15-09-08		19-09-08	12FS+5d
		<i>Resource Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Delay</i>	<i>Start</i>	<i>Finish</i>
		Lene Offersgaard	40%	13,33h	0d	15-09-08	19-09-08
		Jørg Asmussen	40%	13,33h	0d	15-09-08	19-09-08

Lene Offersgaard[40%];Jørg