




Who Does What as of 03-09-08  
Milepæl T9  
Anders Conrad

ID		Resource Name	Work							
1		Anders Conrad	122,33h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	4	Review af spec udkast afholdt	40%	10,67h	0h	13,33h	0h	10,67h
		T9	19	Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet	25%	5h	0h	3,33h	0h	5h
		T9	20	T9 afleveret til konsortiet	50%	3,33h	0h	3,33h	0h	3,33h
		T9	22	Definition af T18 udarbejdet	30%	10h	0h	10h	0h	10h
		T9	23	Kalenderplan for T18 udarbejdet	40%	8h	0h	8h	0h	8h
		T9	25	Definition af WP 5.1 udarbejdet	30%	6h	0h	6h	0h	6h
		T9	26	Skitse til kalenderplan WP 5.1 udarbejdet	30%	6h	0h	6h	0h	6h
		T9	3	Spec udkast skrevet	50%	66,67h	0h	66,67h	11,67h	55h
		T9	1	Projekt-websider etableret	24%	6,67h	0h	6,67h	6,67h	0h
2		Sigfrid Lundberg	99,3h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	6	Mock-up af interaktion udarbejdet	30%	20h	0h	20h	0h	20h
		T9	7	Mock-up af interaktion færdiggjort	30%	10h	0h	10h	0h	10h
		T9	9	Mock-up af søgning udarbejdet	82%	27,3h	0h	27,3h	27,3h	0h
		T9	10	Mock-up af søgning færdiggjort	40%	13,33h	0h	13,33h	0h	13,33h
		T9	15	Metadata spec skrevet	20%	16h	0h	16h	5h	11h
		T9	16	Review af metadata spec afholdt	30%	6h	0h	4h	0h	6h
		T9	17	Papir om humanistisk forskning færdigredigeret	5%	6,67h	0h	26,67h	0h	6,67h
3		Jacob Larsen	3,33h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	4	Review af spec udkast afholdt	10%	3,33h	0h	3,33h	0h	3,33h
4		Bart Jongejan	50h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	6	Mock-up af interaktion udarbejdet	50%	33,33h	0h	33,33h	0h	33,33h
		T9	7	Mock-up af interaktion færdiggjort	50%	16,67h	0h	16,67h	0h	16,67h
5		Lene Offersgaard	95h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	4	Review af spec udkast afholdt	10%	3,33h	0h	3,33h	0h	3,33h
		T9	12	Mock-up af workflow udarbejdet	40%	40h	0h	40h	40h	0h
		T9	13	Mock-up af workflow færdiggjort	40%	13,33h	0h	13,33h	0h	13,33h
		T9	16	Review af metadata spec afholdt	30%	6h	0h	1h	0h	6h
		T9	15	Metadata spec skrevet	30%	24h	0h	24h	7,5h	16,5h
		T9	19	Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet	25%	5h	0h	0h	0h	5h
		T9	17	Papir om humanistisk forskning færdigredigeret	5%	6,67h	0h	0h	0h	6,67h
6		Jørg Asmussen	62,67h							
		<i>Project</i>	<i>ID</i>	<i>Task Name</i>	<i>Units</i>	<i>Work</i>	<i>Ovt. Work</i>	<i>Baseline Work</i>	<i>Act. Work</i>	<i>Rem. Work</i>
		T9	4	Review af spec udkast afholdt	10%	3,33h	0h	3,33h	0h	3,33h
		T9	12	Mock-up af workflow udarbejdet	40%	40h	0h	40h	40h	0h
		T9	13	Mock-up af workflow færdiggjort	40%	13,33h	0h	13,33h	0h	13,33h
		T9	16	Review af metadata spec afholdt	30%	6h	0h	1h	0h	6h
7		Anders Bruun Olsen	0h							
8		Lars Trap-Jensen	0h							