

Who Does What When as of 14-08-08
Milepæl T9
Anders Conrad

	21-07	28-07	04-08	11-08	18-08	25-08	01-09	08-09	15-09	22-09	29-09	Total
Anders Conrad				9,5h	20h	20h	20h	3,83h	17,03h	25,6h	7,37h	123,33h
Projekt-websider etableret				6,67h								6,67h
Spec udkast skrevet				2,83h	20h	20h	20h	3,83h				66,67h
Review af spec udkast afholdt									13,33h			13,33h
Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet											3,33h	3,33h
T9 afleveret til konsortiet											3,33h	3,33h
Definition af T18 udarbejdet									3,7h	6,3h		10h
Kalenderplan for T18 udarbejdet										7,6h	0,4h	8h
Definition af WP 5.1 udarbejdet										6h		6h
Skitse til kalenderplan WP 5.1 udarbejdet										5,7h	0,3h	6h
Sigfrid Lundberg	27,3h					13,33h	9,2h	27,7h	28h	21,33h	3,1h	129,97h
Mock-up af interaktion udarbejdet								11,7h	8,3h			20h
Mock-up af interaktion færdiggjort									3,7h	6,3h		10h
Mock-up af søgning udarbejdet	27,3h											27,3h
Mock-up af søgning færdiggjort						13,33h						13,33h
Forstudie omkring virtuelle dokumenter udarbejdet									4,6h	6,07h		10,67h
Metadata spec skrevet							4,6h	8h	3,4h			16h
Review af metadata spec afholdt										2,9h	3,1h	6h
Papir om humanistisk forskning færdigredigeret							4,6h	8h	8h	6,07h		26,67h
Jacob Larsen									7,93h	6,07h		14h
Review af spec udkast afholdt									3,33h			3,33h
Forstudie omkring virtuelle dokumenter udarbejdet									4,6h	6,07h		10,67h
Bart Jongejan								19,5h	20h	10,5h		50h
Mock-up af interaktion udarbejdet								19,5h	13,83h			33,33h
Mock-up af interaktion færdiggjort									6,17h	10,5h		16,67h
Lene Offersgaard					15,6h	16h	15,3h	22,27h	11,5h	2,9h	3,1h	86,67h
Review af spec udkast afholdt									3,33h			3,33h
Mock-up af workflow udarbejdet					15,6h	16h	8,4h					40h
Mock-up af workflow færdiggjort								10,27h	3,07h			13,33h
Metadata spec skrevet							6,9h	12h	5,1h			24h
Review af metadata spec afholdt										2,9h	3,1h	6h
Jørg Asmussen					15,6h	16h	8,4h	10,27h	6,4h	2,9h	3,1h	62,67h
Review af spec udkast afholdt									3,33h			3,33h
Mock-up af workflow udarbejdet					15,6h	16h	8,4h					40h
Mock-up af workflow færdiggjort								10,27h	3,07h			13,33h
Review af metadata spec afholdt										2,9h	3,1h	6h
Anders Bruun Olsen										5,33h		5,33h
Teknisk tilgængelighed af mock-ups testet										5,33h		5,33h
Total	27,3h			9,5h	51,2h	65,33h	52,9h	83,57h	90,87h	74,63h	16,67h	471,97h