

Who Does What When as of 03-09-08  
Milepæl T9  
Anders Conrad

	21-07	28-07	04-08	11-08	18-08	25-08	01-09	08-09	15-09	22-09	29-09	Total
Anders Conrad				6,67h	16,67h	16,67h	16,67h	16,67h		32,33h	16,67h	122,33h
Projekt-websider etableret				6,67h								6,67h
Spec udkast skrevet					16,67h	16,67h	16,67h	16,67h				66,67h
Review af spec udkast afholdt										10,67h		10,67h
Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet										1,67h	3,33h	5h
T9 afleveret til konsortiet											3,33h	3,33h
Definition af T18 udarbejdet										10h		10h
Kalenderplan for T18 udarbejdet											8h	8h
Definition af WP 5.1 udarbejdet										6h		6h
Skitse til kalenderplan WP 5.1 udarbejdet										4h	2h	6h
Sigfrid Lundberg	27,3h						15,67h	23,67h	14,33h	13,67h	4,67h	99,3h
Mock-up af interaktion udarbejdet								10h	10h			20h
Mock-up af interaktion færdiggjort										10h		10h
Mock-up af søgning udarbejdet	27,3h											27,3h
Mock-up af søgning færdiggjort							8h	5,33h				13,33h
Metadata spec skrevet							6,67h	6,67h	2,67h			16h
Review af metadata spec afholdt										2h	4h	6h
Papir om humanistisk forskning færdigredigeret							1h	1,67h	1,67h	1,67h	0,67h	6,67h
Jacob Larsen										3,33h		3,33h
Review af spec udkast afholdt										3,33h		3,33h
Bart Jongejan								16,67h	16,67h	16,67h		50h
Mock-up af interaktion udarbejdet								16,67h	16,67h			33,33h
Mock-up af interaktion færdiggjort										16,67h		16,67h
Lene Offersgaard					13,33h	13,33h	24,33h	11,67h	19h	8,67h	8h	98,33h
Review af spec udkast afholdt										3,33h		3,33h
Mock-up af workflow udarbejdet					13,33h	13,33h	13,33h					40h
Mock-up af workflow færdiggjort									13,33h			13,33h
Metadata spec skrevet							10h	10h	4h			24h
Review af metadata spec afholdt										2h	4h	6h
Papir om humanistisk forskning færdigredigeret							1h	1,67h	1,67h	1,67h	0,67h	6,67h
Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet										1,67h	3,33h	5h
Jørg Asmussen					13,33h	13,33h	13,33h		13,33h	5,33h	4h	62,67h
Review af spec udkast afholdt										3,33h		3,33h
Mock-up af workflow udarbejdet					13,33h	13,33h	13,33h					40h
Mock-up af workflow færdiggjort									13,33h			13,33h
Total	27,3h			6,67h	43,33h	43,33h	70h	68,67h	63,33h	80h	33,33h	435,97h