
ID Resource Name Work

1 Anders Conrad 122,33h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 4 Review af spec udkast afholdt 40% 10,67h 0h 13,33h 0h 10,67h
T9 19 Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet 25% 5h 0h 3,33h 0h 5h
T9 20 T9 afleveret til konsortiet 50% 3,33h 0h 3,33h 0h 3,33h
T9 22 Definition af T18 udarbejdet 30% 10h 0h 10h 0h 10h
T9 23 Kalenderplan for T18 udarbejdet 40% 8h 0h 8h 0h 8h
T9 25 Definition af WP 5.1 udarbejdet 30% 6h 0h 6h 0h 6h
T9 26 Skitse til kalenderplan WP 5.1 udarbejdet 30% 6h 0h 6h 0h 6h
T9 3 Spec udkast skrevet 50% 66,67h 0h 66,67h 11,67h 55h
T9 1 Projekt-websider etableret 24% 6,67h 0h 6,67h 6,67h 0h

2 Sigfrid Lundberg 99,3h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 6 Mock-up af interaktion udarbejdet 30% 20h 0h 20h 0h 20h
T9 7 Mock-upaf interaktion færdiggjort 30% 10h 0h 10h 0h 10h
T9 9 Mock-up af søgning udarbejdet 82% 27,3h 0h 27,3h 27,3h 0h
T9 10 Mock-up af søgning færdiggjort 40% 13,33h 0h 13,33h 0h 13,33h
T9 15 Metadata spec skrevet 20% 16h 0h 16h 5h 11h
T9 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h 0h 4h 0h 6h
T9 17 Papir om humanistisk forskning færdigredigeret 5% 6,67h 0h 26,67h 0h 6,67h

3 Jacob Larsen 3,33h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h 0h 3,33h 0h 3,33h

4 Bart Jongejan 50h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 6 Mock-up af interaktion udarbejdet 50% 33,33h 0h 33,33h 0h 33,33h
T9 7 Mock-upaf interaktion færdiggjort 50% 16,67h 0h 16,67h 0h 16,67h

5 Lene Offersgaard 95h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h 0h 3,33h 0h 3,33h
T9 12 Mock-up af workflow udarbejdet 40% 40h 0h 40h 40h 0h
T9 13 Mock-up af workflow færdiggjort 40% 13,33h 0h 13,33h 0h 13,33h
T9 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h 0h 1h 0h 6h
T9 15 Metadata spec skrevet 30% 24h 0h 24h 7,5h 16,5h
T9 19 Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet 25% 5h 0h 0h 0h 5h
T9 17 Papir om humanistisk forskning færdigredigeret 5% 6,67h 0h 0h 0h 6,67h

6 Jørg Asmussen 62,67h

Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work

T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h 0h 3,33h 0h 3,33h
T9 12 Mock-up af workflow udarbejdet 40% 40h 0h 40h 40h 0h
T9 13 Mock-up af workflow færdiggjort 40% 13,33h 0h 13,33h 0h 13,33h
T9 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h 0h 1h 0h 6h

7 Anders Bruun Olsen 0h

8 Lars Trap-Jensen 0h
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