Who Does What as of 03-09-08

Milepael T9
Anders Conrad
ID o Resource Name Work
1 &> Anders Conrad 122,33h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
T9 4 Review af spec udkast afholdt 40% 10,67h Oh 13,33h Oh 10,67h
79 19 Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet 25% 5h Oh 3,33h Oh 5h
T9 20 T9 afleveret til konsortiet 50% 3,33h Oh 3,33h Oh 3,33h
79 22 Definition af T18 udarbejdet 30% 10h Oh 10h Oh 10h
79 23 Kalenderplan for T18 udarbejdet 40% 8h Oh 8h Oh 8h
T9 25 Definition af WP 5.1 udarbejdet 30% 6h Oh 6h Oh 6h
79 26 Skitse til kalenderplan WP 5.1 udarbejdet 30% 6h Oh 6h Oh 6h
79 3 Spec udkast skrevet 50% 66,67h Oh 66,67h 11,67h 55h
79 1 Projekt-websider etableret 24% 6,67h Oh 6,67h 6,67h Oh
2 & Sigfrid Lundberg 99,3h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
79 6 Mock-up af interaktion udarbejdet 30% 20h Oh 20h Oh 20h
79 7 Mock-upaf interaktion feerdiggjort 30% 10h Oh 10h Oh 10h
79 9 Mock-up af segning udarbejdet 82% 27,3h Oh 27,3h 27,3h Oh
T9 10 Mock-up af segning feerdiggjort 40% 13,33h Oh 13,33h Oh 13,33h
79 15 Metadata spec skrevet 20% 16h Oh 16h 5h 11h
79 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h Oh 4h Oh 6h
T9 17 Papir om humanistisk forskning feerdigredigeret 5% 6,67h Oh 26,67h Oh 6,67h
3 Jacob Larsen 3,33h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h Oh 3,33h Oh 3,33h
4 Bart Jongejan 50h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
79 6 Mock-up af interaktion udarbejdet 50% 33,33h Oh 33,33h Oh 33,33h
79 7 Mock-upaf interaktion feerdiggjort 50% 16,67h Oh 16,67h Oh 16,67h
5 Lene Offersgaard 95h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h Oh 3,33h Oh 3,33h
79 12 Mock-up af workflow udarbejdet 40% 40h Oh 40h 40h Oh
79 13 Mock-up af workflow faerdiggjort 40% 13,33h Oh 13,33h Oh 13,33h
79 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h Oh 1h Oh 6h
79 15 Metadata spec skrevet 30% 24h Oh 24h 7,6h 16,5h
79 19 Afleveringsdokument med links og bilag udarbejdet 25% 5h Oh Oh Oh 5h
T9 17 Papir om humanistisk forskning feerdigredigeret 5% 6,67h Oh Oh Oh 6,67h
6 Jorg Asmussen 62,67h
Project ID Task Name Units Work Ovt. Work Baseline Work Act. Work Rem. Work
T9 4 Review af spec udkast afholdt 10% 3,33h Oh 3,33h Oh 3,33h
79 12 Mock-up af workflow udarbejdet 40% 40h Oh 40h 40h Oh
79 13 Mock-up af workflow faerdiggjort 40% 13,33h Oh 13,33h Oh 13,33h
79 16 Review af metadata spec afholdt 30% 6h Oh 1h Oh 6h
7 Anders Bruun Olsen Oh
8 Lars Trap-Jensen Oh
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